




[bookmark: _Toc116578306]Tweede bestuursrapportage 2022

Herziene versie 11/10/2022



[bookmark: _Toc116578307]

Inhoudsopgave
Tweede bestuursrapportage 2022	1
Inhoudsopgave	4
Bestuurlijke hoofdlijnen	5
Bestuurlijke hoofdlijnen	6
Financiële positie 2022	7
Bijlagen	14
01 | Voortgang doelstellingen en acties	15
02 | Budgetoverzicht per programma	22
03 | Totaaloverzicht incidentele budgetten die verrekend worden met de algemene reserve	26
04 | Voortgang investeringen	32
05 | Voortgang aangenomen amendementen en moties bij de begrotingsbehandeling 2022	39
06 | Voortgang aanbevelingen accountant en auditcommissie	41
[bookmark: _Toc116578308]Bestuurlijke hoofdlijnen
[bookmark: _Toc116578309]Bestuurlijke hoofdlijnen

Dit is de tweede bestuursrapportage over het begrotingsjaar 2022 conform onze financiële verordening. Deze bestuursrapportage heeft dezelfde indeling als de Programmabegroting 2022 - 2025. Deze bestuursrapportage is opgebouwd uit:
· Bestuurlijke hoofdlijnen
· Bijlagen: 
· 01 | Voortgang doelstellingen en acties 
· 02 | Budgetoverzicht per programma
· 03 | Totaaloverzicht incidentele budgetten die verrekend worden met de algemene reserve
· 04 | Voortgang investeringen
· 05 | Voortgang aangenomen amendementen en moties bij de begrotingsbehandeling
· 06 | Voortgang aanbevelingen accountant en auditcommissie
 
Deze rapportage is een bijsturingsmoment en geeft aan of uitvoering en middelen nog op schema loopt. Met de auditcommissie van de raad is afgesproken dat uitsluitend een toelichting gegeven wordt bij acties die als knelpunt worden aangeduid. Hierbij zijn we uitgegaan van:
· Indicator groen 
· actie is afgerond voor 1 september 2022
· Indicator grijs 
· actie ligt op schema of achter op schema, maar wordt vóór 31 december 2022 weer ingehaald of afgerond
· Indicator rood 
· actie ligt achter op schema/ (is een) knelpunt (al dan niet door externe oorzaken) en hierop is een toelichting gegeven.
 
De belangrijkste ontwikkelingen in deze rapportage zijn:
· Het begrotingstekort van 2022 is verandert naar een begrotingsoverschot van € 1.913.000.
· Voor 14 investeringen wordt voorgesteld om de looptijd aan te passen.
· Voor 14 investeringen wordt voorgesteld om de budgetten aan te passen.
· Acties: 
· De raad heeft in juni 2022 ingestemd met aanpassing van het Kindcentrum Hofland. Hierdoor verschuift actie 1.4.2 Start met de bouw van dit centrum naar latere jaren.
·  Het coalitieakkoord laat de nieuwe koers voor programma duurzaamheid zien. Het geeft daarmee richting aan de activiteiten binnen het programma duurzaamheid. Het college kiest ervoor om het Spoorboekje ‘Naar een klimaatneutrale gemeente in 2040’ niet meer te updaten (RIB 12 juli 2022). Dit betreft aanpassing van actie 2.6.6 Actualiseren spoorboekje Klimaatneutraal 2040.
 
We stellen voor om de begroting 2022 te wijzigen, zoals is aangegeven in deze rapportage.
 
Het college van burgemeester en wethouders van gemeente De Ronde Venen
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Financiële positie 2022
Uit deze rapportage blijkt dat het begrotingstekort van € 2.303.000 is omgeslagen naar een begrotingsoverschot van € 1.913.000. Dit is zichtbaar in onderstaande tabel. 
 
Bedragen x €1.000
	Financiële positie 2022
	Begroting 2022 na wijziging
	Mutatie 2e rapportage 2022
	Begroting 2022 na 2e rapportage

	Lasten
	102.612
	6.538
	109.149

	Baten
	98.448
	11.543
	109.991

	Saldo van baten en lasten
	4.163
	-5.005
	-842

	Onttrekkingen
	5.048
	-496
	4.552

	Stortingen
	3.188
	293
	3.481

	Saldo van mutaties reserves
	-1.860
	789
	-1.071

	Begrotingsresultaat (- = overschot en + = tekort)
	2.303
	-4.216
	-1.913



Financiële analyse tweede bestuursrapportage 2022
Onderstaande tabel bevat een uitsplitsing van de financiële mutaties die verwerkt zijn via het begrotingsresultaat. De effecten van onderstaande tabel zijn op enkele na van incidentele aard en hebben alleen betrekking op 2022.
 
	Nr.
	Omschrijving
	Bedrag x € 1.000
	Voor- of nadeel

	1
	Via een raadsinformatiebief in juli 2022 is aangegeven dat de opbrengst van de algemene uitkering toeneemt met € 3.520.000. Hiervan is € 992.000 bestemd voor het verstrekken van een energietoeslag. Daarmee is er sprake van een financiële verbetering met € 2.528.000.
	-2.528
	Voordeel

	2
	Uit de septembercirculaire 2022 blijkt dat de opbrengst van de algemene uitkering toeneemt met € 2.180.000. Hiervan is € 697.000 bestemd voor het verstrekken van een energietoeslag. Daarmee is er sprake van een financiële verbetering met € 1.438.000.
	-1.438
	Voordeel

	3
	Door verkoop van snippergroen ontstaat een voordeel van € 445.000. Daarnaast zijn er extra kosten van € 59.000 voor ons vastgoed. Hierdoor ontstaat een voordeel van € 386.000.
	-386
	Voordeel

	4
	De WOZ-waarden van woningen en niet-woningen per 1 januari 2022 zijn meer gestegen dan verwacht. Hierdoor ontstaat een voordeel van € 320.000 op de opbrengst onroerendezaakbelasting. Hiervan heeft € 170.000 betrekking op niet-woningen en € 150.000 op woningen. Doordat bij de tariefbepaling voor 2023 rekening is gehouden met WOZ-waarden van 2022 heeft dit geen effect voor 2023.
	-320
	Voordeel

	5
	De jaarlijkse waardevermindering (afschrijving) op investeringen zorgt voor een voordeel van € 262.000.
	-262
	Voordeel

	6
	Het actualiseren van de rentekosten zorgt voor een voordeel van € 63.000.
	-63
	Voordeel

	7
	Bij burgerzaken is een voordeel ontstaan van € 55.000. Dit is te danken aan meer uitgiften van reisdocumenten en lagere kosten voor verkiezingen.
	-55
	Voordeel

	8
	In de begroting is een post onvoorzien opgenomen van € 113.000. Hiervan is € 75.000 ingezet voor de griffie en resteert er € 38.000 In deze rapportage komt dit budget ten gunste van het begrotingsresultaat. Mocht in het laatste kwartaal 2022 onvoorziene financiële ontwikkelingen voordoen, dan kan dit worden bekostigd uit het begrotingsresultaat.
	-38
	Voordeel

	9
	Verbeteren van tijd- en plaatsonafhankelijk werken door het versneld ontwikkelen van de digitale werkplek. Inbegrepen in deze kosten zijn de licentiekosten (abonnementskosten) van € 151.000 per jaar.
	301
	Nadeel

	10
	Diverse kleinere posten < € 25.000 zorgen voor een nadeel van € 156.000.
	156
	Nadeel

	11
	In de begroting 2022 is een zogeheten stelpost onderuitputting opgenomen van € 100.000. Er wordt gesproken over onderuitputting wanneer de situatie zich voordoet dat in een kalenderjaar minder geld wordt besteed aan een bepaald doel of dat de inkomsten hoger zijn. Uit deze rapportage blijkt dat dit het geval is bij meerdere onderwerpen. Tegenover deze voordelen wordt de stelpost ingezet.
	100
	Nadeel

	12
	Via een raadsinformatiebrief in oktober 2022 is aangegeven dat we de dorpshuizen in Wilnis en Vinkeveen elk € 50.000 als noodsteun verstrekken vanwege de gestegen energieprijzen. Met andere dorpshuizen en andere instellingen zijn we in gesprek. We verwachten een landelijke regeling die steun biedt aan instellingen vanwege de gestegen energieprijzen.
	100
	Nadeel

	13
	Voor verbetering van de audiovisuele installatie van de raadszaal is € 45.000 opgenomen. Daarnaast is opgenomen € 45.000  voor onderzoekskosten griffie. Bij elkaar ontstaat een nadeel van € 90.000 bij het onderdeel raad/griffie.
	90
	Nadeel

	14
	Extra kosten door juridische procedures.
	80
	Nadeel

	15
	Bij het onderdeel bruggen en gladheidsbestrijding is er sprake van een nadeel van € 52.000.
	52
	Nadeel

	16
	Voor het opstellen van een digitaliseringsplan is € 40.000 benodigd.
	40
	Nadeel

	 
	Totaal
	-4.216
	 


 
Toelichting op inzet reserves voor incidentele baten en lasten
In deze rapportage zijn er acht ontwikkelingen die doorwerken op de inzet van de algemene reserve.
 
	Effect van incidentele baten en lasten op algemene reserve (bedragen x € 1.000 en + = lagere inzet en - = hogere inzet)
	 

	Nr.
	Omschrijving
	2022
	2023

	1
	Door zorgvuldige afstemming met de omgeving en het verkrijgen van de vereiste vergunningen wordt de looptijd van de uitvoering recreatieve voorzieningen Marickenland/De Heul verlengd naar 2025. Hiermee is rekening gehouden in de begroting 2023 - 2026.
	348
	0

	2
	Rekening was gehouden met een gezamenlijke aanbesteding voor ICT. Echter deze is in 2022 stopgezet door de VNG. Hierdoor vallen de kosten hiervoor vrij en gaan we in 2023 zelf verder aanbesteden.
	150
	-150

	3
	In 2022 is de voormalig Twistvliedschool verkocht en daardoor valt de onderhoudsvoorziening voor dit perceel vrij.
	150
	0

	4
	Een afrekening van 2021 van de gemeenschappelijke regeling VRU zorgt voor een voordeel van € 72.000. Afwikkelingsverschillen over voorgaande jaren behoren tot de incidentele baten en lasten.
	72
	0

	5
	Een afrekening van 2021 van stichting Rijk (inkoopbureau) zorgt voor een voordeel van € 71.000. Afwikkelingsverschillen over voorgaande jaren behoren tot de incidentele baten en lasten.
	71
	0

	6
	Het project bewerking archiefbestand De Ronde Venen 1989 - 1999 ter voorbereiding voor de overbrenging naar het Regionaal Historisch Centrum is door beperkte personele capaciteit nog niet in de markt gezet en schuift daardoor van 2022 naar 2023.
	68
	-68

	7
	Voor het opstellen van een nieuw beleidsplan mobiliteit en verkeer is een incidenteel budget van € 40.000 opgenomen. 
	-40
	0

	8
	Eind 2022 wordt het ontwerpbestemmingsplan Plassengebied verwacht. Op basis van het aanbestedingsresultaat is aanvullend € 30.000 nodig om het ontwerpplan te kunnen afronden.
	-30
	0

	 
	Totaal
	789
	-218





Ontwikkeling algemene reserve 2022
Uit onderstaand overzicht blijkt dat de omvang van de algemene reserve verbetert van € 16.992.000 op 1 januari 2022 naar € 22.965.000 op 31 december 2022. Dit is vooral te danken aan het rekeningresultaat 2021 en de omslag van een begrotingstekort naar een -overschot in deze rapportage. De ontwikkeling van de algemene reserve voor de jaren 2023 en volgende is opgenomen in de Programmabegroting 2023.
 
	Ontwikkeling algemene reserve (bedragen x € 1.000)

	 
	 
	Huidige stand
	Bestuurs-
rapportage
	Stand na bestuurs-rapportage

	1
	Stand op 1 januari 2022
	16.992
	0
	16.992

	2
	Rekeningresultaat 2021
	4.615
	0
	4.615

	3
	Structurele toevoegingen en aanwendingen
	1.500
	0
	1.500

	4
	Incidentele toevoegingen en aanwendingen
	-2.844
	789
	-2.055

	5
	Stand per 31 december 2022
	20.263
	789
	21.052

	6
	Begrotingsresultaat 2022
	-2.303
	4.216
	1.913

	7
	Stand na verwerking begrotingsresultaat
	17.960
	5.005
	22.965


Neutrale mutaties
In deze rapportages zijn drie financiële mutaties opgenomen die geen effect hebben op het begrotingsresultaat of de inzet van reserves:
1. Voor noodopvang van Oekraïnerse vluchtelingen is rekening gehouden met € 1.800.000 aan kosten. Conform afspraken met het Rijk verwachten we een rijksbijdrage van dezelfde omvang.
2. Bij afval is een voordeel ontstaan van € 448.000. Dit voordeel komt met name door een verrekening over 2021 van de AVU. Dit voordeel wordt toegevoegd aan de voorziening afvalstoffenheffing.
3. Bij riool is een voordeel ontstaan van € 47.000 door lagere kosten van rente en afschrijving. Dit voordeel komt ten gunste van de voorziening rioolheffing.


Voortgang investeringen
De auditcommissie van juni 2022 had onder meer geadviseerd om de voortgang van investeringen beter inzichtelijk te maken. In deze rapportage is een verbetering doorgevoerd zodat per investering duidelijk wordt of de bestedingen plaatsvinden in 2022, 2023, 2024 of 2025. Dit is zichtbaar in bijlage 4 van deze rapportage. Hieruit blijkt dat meer investeringen worden bijgesteld ten opzichte van eerdere rapportages.
 
Aanpassen looptijd
De volgende investeringen vragen om een langere looptijd.
	Nr.
	Onderwerp
	Oude doorlooptijd
	Nieuwe doorlooptijd

	1
	Bruggen - Beton
	2020 - 2022
	2020 - 2023

	2
	Bruggen - Beton
	2021 - 2022
	2021 - 2023

	3
	Bruggen - Beton
	2022 - 2023
	2022 - 2024

	4
	Bruggen - Gemeentelandsevaartbrug
	2021 -2022
	2021 - 2023

	5
	Bruggen - Botholsebrug
	2021 - 2022
	2021 - 2023

	6
	Bruggen - Geuzenbrug
	2022 - 2023
	2022 - 2024

	7
	Bruggen - Heulbrug
	2022 - 2023
	2022 - 2024

	8
	Bruggen - Stokkelaarsbrug
	2022 - 2023
	2022 - 2024

	9
	Pontveer - Accu's
	2020 - 2023
	2020 - 2023

	10
	Pontveer - Algemeen
	2015 - 2022
	2015 - 2023

	11
	Wegen - Deel Ringdijk derde bedijking
	2020 - 2022
	2020 - 2023

	12
	Recreatie - Beschoeiingen legakkers 2e fase
	2020 - 2023
	2020 - 2024

	13
	Recreatie - Beschoeiingen legakkers 3e fase
	2021 - 2023
	2021 - 2024

	14
	Vastgoed - Brandweerkazerne Wilnis
	2020 - 2022
	2020 - 2023


 


Bijstellen budget
We stellen voor om budgetten bij te stellen van de onderstaande investeringen.
	Nr.
	Omschrijving
	Verhogen besteding
	Verlagen besteding
	Bijdragen derden

	1
	Bruggen - Dorpsbrug Abcoude [2020 - 2022]
	 
	145.000
	 

	2
	Bruggen - Spoorbrug Vinkeveen [2020 -2022]
	 
	150.000
	 

	3
	Bruggen - Nellesteinsebrug [nieuw]
	150.000
	 
	 

	4
	Bruggen - Botholsebrug [2021 - 2022]
	150.000
	 
	 

	5
	Fietsvoorziening - Fietsroute Vinkeveense Plassen [2021 - 2022]
	 
	50.000
	 

	6
	Verlichting - Armaturen [2021 - 2022]
	10.000
	 
	 

	7
	Verlichting - Armaturen [2022 - 2023]
	21.000
	 
	 

	8
	Verlichting - Masten [2021 - 2022]
	12.000
	 
	 

	9
	Verlichting - Masten [2022 - 2023]
	13.000
	 
	 

	10
	Wegen - Baambrugse Zuwe in Vinkeveen [2021 - 2022]
	 
	50.000
	 

	11
	Wegen - Baambrugse Zuwe in Vinkeveen [2022 - 2023]
	 
	50.000
	 

	12
	Wegen - Uitbreiding parkeerterrein Rondweg [2019 - 2022]
	22.000
	 
	 

	13
	Wegen - Reconstructie Bovendijk-Wilnis [2021 - 2023]
	557.000
	 
	557.000

	14
	Wegen - Dijkwegen Geerkade en de dijken aan de Mijdrechtse Zuwe [nieuw]
	129.000
	 
	129.000

	 
	 
	1.064.000
	445.000
	686.000


 
 
[bookmark: _Toc116578311]Bijlagen
[bookmark: _Toc116578312]01 | Voortgang doelstellingen en acties
Algemeen
· Indicator groen 
· actie is afgerond voor 1 september 2022
· Indicator griis 
· actie ligt op schema of achter op schema, maar wordt vóór 31 december 2022 weer ingehaald of afgerond
· Indicator rood 
· actie ligt achter op schema/ (is een) knelpunt (al dan niet door externe oorzaken) en hierop is een toelichting gegeven in de bestuurlijke hoofdlijnen
Domein 1 | Sociaal domein
	Doelstelling
	Actie
	Status 1e rapportage 2022
	Status 2e rapportage 2022

	1.1 Iedereen in De Ronde Venen doet mee
	1.1.1
	 Regie op de ondersteuning van nieuwkomers
	 
	 

	
	1.1.2 
	Inwoners die zijn aangewezen op beschermd wonen, krijgen ondersteuning in de eigen omgeving
	 
	 

	
	1.1.3 
	Blijvende ondersteuning bieden aan gedupeerden toeslagenaffaire
	 
	 

	1.2 De wijk is een prettige en veilige leefomgeving
	1.2.1
	In beleidsuitvoering is er aandacht voor inclusie
	 
	 

	
	1.2.2 
	Herziene aanpak kindermishandeling vaststellen en uitvoeren
	 
	 

	1.3 Inwoners leven gezond
	1.3.1 
	Afspraken maken met lokale en regionale gezondheidspartners en zorgverzekeraars over de inzet van preventie
	 
	 

	
	1.3.2
	Meer huisartsen betrekken bij de lokale samenwerkingsagenda
	 
	 

	
	1.3.3
	We stimuleren sport en bewegen voor iedereen
	 
	 

	1.4 Ouders voeden op met vertrouwen
	1.4.1
	We werken samen met maatschappelijke partners aan het versterken van het sociale netwerk van ieder gezin
	 
	 

	
	1.4.2 
	Start met de bouw van het Kindcentrum
	 
	 

	
	1.4.3
	We stimuleren techniekonderwijs
	 
	 

	1.5 Inwoners zorgen voor zichzelf
	1.5.1
	Wij zetten in op een sterke sociale basis
	 
	 

	
	1.5.2 
	Het managen van het bijstandsvolume door het, waar mogelijk, minimaliseren van instroom en het maximaliseren en verduurzamen van uitstroom
	 
	 

	
	1.5.3 
	Het optimaliseren van ondersteuning aan inwoners die in armoede en schulden leven
	 
	 

	1.6 Inwoners kijken om naar anderen
	1.6.1
	We zetten in op een omgeving die ontmoeting stimuleert
	 
	 


Domein 2 | Economie, wonen en fysieke leefomgeving
	Doelstelling
	Actie
	Status  1e rapportage 2022
	Status 2e rapportage 2022

	2.1 Verbeteren van het ondernemers- en vestigingsklimaat voor ondernemers
	2.1.1
	Verbeteren van de samenwerking met ondernemers(verenigingen) en optimalisatie van dienstverleningsprocessen
	 
	 

	
	2.1.2 
	Aanpak (her)ontwikkeling Mijdrecht, uitwerken Omgevingsvisie onderdeel werken, samenwerking Utrecht-West
	 
	 

	2.2 De woningvoorraad in De Ronde Venen moet betaalbaar, duurzaam, voldoende divers zijn en goed inzetbaar voor de diverse leeftijds- en doelgroepen
	2.2.1
	Realiseren van 30% sociale huur en 15% middenhuur bij nieuwbouw
	 
	 

	
	2.2.2
	Ontwikkeling woningbouwlocaties conform de Ruimtelijke verkenning wonen
	 
	 

	
	2.2.3
	Implementatie vereveningsfonds sociale woningbouw
	 
	 

	2.3 Verbeteren van bereikbaarheid en (fiets)veiligheid
	2.3.1
	Uitvoering van maatregelen op basis van Fietsplan 2019 - 2022 en van maatregelen om verkeerskundige knelpunten op te lossen
	 
	 

	
	2.3.2
	Actief uitdragen van het Strategisch OV-plan voor de voorbereiding van de concessieverlening 2023
	 
	 

	
	2.3.3
	Actief inbrengen van de gemeentelijke belangen in het project Toekomst N201
	 
	 

	2.4 De Omgevingswet implementeren, opgavegericht en samen met inwoners
	2.4.1
	De complete keten voor vooroverleg en omgevingsvergunning is ingericht en getest; besluitvorming die hiervoor nodig is, is gereed
	 
	 

	
	2.4.2
	Het Omgevingsvisieproces wordt opgestart
	 
	 

	2.5 Het bereiken en in stand houden van een veilige, schone en gezonde fysieke leefomgeving (o.a. milieu, afval en riolering) voor nu en de toekomst
	2.5.1
	Het meerjarig uitvoeringsprogramma waarbij alle tuinen op het toemaakdek worden onderzocht op loodgehalten, is opgesteld en wordt uitgevoerd
	 
	 

	
	2.5.2
	De gemeente neemt deel aan de Bestuurlijke Regie Schiphol, het cluster Groene Hart en de kerngroep Provincie Utrecht
	 
	 

	
	2.5.3
	Bij ruimtelijke projecten is klimaatadaptatie een vast onderdeel van het ontwerpproces
	 
	 

	
	2.5.4
	De gemeente stimuleert met actieve communicatie inwoners en ondernemers om hun percelen te vergroenen
	 
	 

	
	2.5.5
	De gemeente neemt in beleidsdocumenten en in lokale regelgeving op hoe we omgaan met de thema’s wateroverlast, hitte, droogte en overstromingen
	 
	 

	2.6 De Ronde Venen is klimaatneutraal in 2040 (CO2)
	2.6.1
	Wij werken samen met inwoners en bedrijven aan verduurzaming
	 
	 

	
	2.6.2
	Transitieplan Elektriciteit uitvoeren
	 
	 

	
	2.6.3
	Uitvoeren strategie warmtetransitie
	 
	 

	
	2.6.4
	Opleveren van Regionale Energiestrategie U16
	 
	 

	
	2.6.5
	Stimuleren circulaire economie
	 
	 

	
	2.6.6
	Actualiseren spoorboekje Klimaatneutraal 2040
	 
	 

	2.7 Realiseren van 75% afvalscheiding in 2022
	2.7.1
	Stimuleren van meer afvalscheiding
	 
	 

	2.8 Inzetten op kwalitatief groen met aandacht voor de biodiversiteit
	2.8.1
	We bestrijden de Japanse duizendknoop op zoveel mogelijk risicolocaties
	 
	 

	2.9 De recreatieve potentie van onze gemeente benutten en ontsluiten voor inwoners en bezoekers
	2.9.1
	We stimuleren samenwerking tussen toerisme- en recreatie-ondernemers uit de verschillende dorpen en we ondersteunen gebiedspromotie
	 
	 

	2.10 Het cultureel erfgoed beschermen en behouden en meer inwoners en bezoekers in aanraking laten komen met de cultuurhistorische waardes van onze gemeente
	2.10.1
	 Monitoren onderhoudstoestand monumenten
	 
	 

	
	2.10.2
	Faciliteren ontwikkeling en herbestemming forten
	 
	 

	
	2.10.3
	Afronding en uitvoering kerkenvisie
	 
	 


Domein 3 | Veiligheid, bestuur, dienstverlening en financiën
	 Doelstelling
	Actie
	Status 1e rapportage 2022
	Status 2e rapportage 2022

	3.1 Samen met inwoners, ondernemers, maatschappelijke organisaties en onze (veiligheids) partners (verder) uitvoering geven aan het Integraal Veiligheidsplan
	3.1.1
	We verbinden onze zorg- en veiligheidspartners met elkaar
	 
	 

	
	3.1.2
	We vergroten de maatschappelijke weerbaarheid in cyberveiligheid
	 
	 

	
	3.1.3
	We betrekken inwoners en buurten bij de aanpak van onveiligheid
	 
	 

	
	3.1.4
	We pakken de georganiseerde criminaliteit aan
	 
	 

	
	3.1.5
	We intensiveren en integreren toezicht en handhaving op de verschillende beleidsterreinen (zoals verkeer, openbare ruimte, sociaal domein en burgerzaken)
	 
	 

	
	3.1.6
	We evalueren het integraal veiligheidsplan (IVP) en stellen een nieuwe op dat in 2023 door de raad wordt vastgesteld
	 
	 

	
	3.1.7
	We zijn actief betrokken bij de VRU Brandweer
	 
	 

	3.2  Een soepele overgang naar de nieuwe bestuursperiode
	3.2.1
	We ondersteunen de nieuwe gemeenteraad en het college om een goede start te maken
	 
	 

	 3.3 Regionale samenwerking benutten om lokale opgaven te realiseren
	3.3.1
	Vormen van allianties n.a.v. Integraal Ruimtelijk Perspectief (IRP) en NOVI-gebied Groene Hart
	 
	 

	
	3.3.2
	Herzien Nota Verbonden Partijen
	 
	 

	3.4 Verbindend, innovatief en ondernemend besturen
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Budgetoverzicht per programma
Domein 1 | Sociaal domein bevat de volgende onderdelen:
· Programma 4 Onderwijs
· Programma 6 Sociaal domein
Domein 2 | Economie, wonen en fysieke leefomgeving bevat de volgende onderdelen:
· Programma 2 Verkeer, vervoer en waterstaat
· Programma 3 Economische zaken
· Programma 5 Cultuur, recreatie en sport
· Programma 7 Milieu en duurzaamheid
· Programma 8 Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting
Domein 3 | Veiligheid, bestuur, dienstverlening en financiën bevat de volgende onderdelen:
· Programma 1 Openbare orde en veiligheid
· Programma 9 Bestuur en ondersteuning
· Programma 10 Financiering en algemene dekkingsmiddelen.
 
Bedragen x €1.000
	Exploitatie
	Begroting 2022 voor wijziging
	Wijzigingen 2022
	Begroting 2022 na wijziging
	Mutatie 2e rapportage 2022
	Begroting 2022 na 2e rapportage

	Lasten
	
	
	
	
	

	PRG-01
	Programma 1 Openbare orde en veiligheid
	3.692
	144
	3.836
	-91
	3.745

	PRG-02
	Programma 2 Verkeer, vervoer en waterstaat
	8.344
	725
	9.069
	-37
	9.033

	PRG-03
	Programma 3 Economische zaken
	627
	5
	631
	0
	631

	PRG-04
	Programma 4 Onderwijs
	3.470
	767
	4.237
	56
	4.294

	PRG-05
	Programma 5 Cultuur, recreatie en sport
	8.079
	485
	8.563
	2.287
	10.850

	PRG-06
	Programma 6 Sociaal domein
	37.288
	986
	38.275
	3.679
	41.954

	PRG-07
	Programma 7 Milieu en duurzaamheid
	10.916
	1
	10.918
	335
	11.253

	PRG-08
	Programma 8 Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting
	4.206
	1.508
	5.715
	28
	5.742

	PRG-09
	Programma 9 Bestuur en ondersteuning
	19.200
	1.113
	20.312
	200
	20.513

	PRG-10
	Programma 10 Financiering en algemene dekkingsmiddelen
	1.417
	-362
	1.054
	80
	1.135

	Totaal Lasten
	97.240
	5.371
	102.612
	6.538
	109.149

	Baten
	
	
	
	
	

	PRG-01
	Programma 1 Openbare orde en veiligheid
	79
	131
	210
	0
	210

	PRG-02
	Programma 2 Verkeer, vervoer en waterstaat
	286
	-5
	281
	18
	299

	PRG-03
	Programma 3 Economische zaken
	944
	-95
	849
	0
	849

	PRG-04
	Programma 4 Onderwijs
	471
	62
	533
	100
	633

	PRG-05
	Programma 5 Cultuur, recreatie en sport
	412
	0
	412
	2.605
	3.017

	PRG-06
	Programma 6 Sociaal domein
	8.780
	-66
	8.714
	1.830
	10.544

	PRG-07
	Programma 7 Milieu en duurzaamheid
	11.845
	-15
	11.830
	325
	12.155

	PRG-08
	Programma 8 Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting
	1.974
	904
	2.878
	0
	2.878

	PRG-09
	Programma 9 Bestuur en ondersteuning
	1.917
	-17
	1.901
	665
	2.566

	PRG-10
	Programma 10 Financiering en algemene dekkingsmiddelen
	70.132
	708
	70.840
	6.000
	76.840

	Totaal Baten
	96.840
	1.608
	98.448
	11.543
	109.991

	Saldo van baten en lasten
	400
	3.763
	4.163
	-5.005
	-842

	Onttrekkingen
	
	
	
	
	

	PRG-10
	Programma 10 Financiering en algemene dekkingsmiddelen
	3.540
	1.508
	5.048
	-496
	4.552

	Stortingen
	
	
	
	
	

	PRG-10
	Programma 10 Financiering en algemene dekkingsmiddelen
	3.017
	171
	3.188
	293
	3.481

	Mutaties reserves
	-523
	-1.337
	-1.860
	789
	-1.071

	Resultaat (+ = tekort en - = overschot)
	-123
	2.426
	2.303
	-4.216
	-1.913
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Inleiding
In de raming is opgenomen € 1.860.000 aan inzet van de reserves . Deze raming wordt in deze rapportage aangepast naar € 1.071.000. De opbouw hiervan is als volgt.
 
	Ontwikkeling reserves (bedragen x € 1.000)

	 
	 
	Huidige stand
	Bestuurs- rapportage
	Stand na bestuurs-rapportage

	1
	Incidenteel
	-2.844
	789
	-2.055

	2
	Structureel
	984
	0
	984

	 
	Totaal
	-1.860
	789
	1.071


 

Specificatie incidentele baten en lasten die verrekend worden met de algemene reserve (bedragen x  € 1.000)
 
	 Incidentele baten en lasten die verrekend worden met de algemene reserve (+ = toevoeging en - = aanwending) 

	Nr.
	Omschrijving
	Basis prognose 
2022
	Tweede bestuurs-rapportage 2021
	Eerste bestuurs- rapportage 2022
	Tweede bestuurs- rapportage 2022
	Overige besluiten
	Nieuwe stand 2022

	1
	Sloop Provincialeweg 7A
	 
	 
	 
	 
	-91
	-91

	2
	Vaststelling bestemmingsplan Twistvlied – Kwikstaart 46 | lasten
	-458
	 
	 
	 
	 
	-458

	3
	Vaststelling bestemmingsplan Twistvlied – Kwikstaart 46 | baten
	1.200
	 
	 
	 
	 
	1.200

	4
	Verbetering Integraal beheren Openbare Ruimte
	-50
	 
	 
	 
	 
	-50

	5
	Uitvoeringsplan verkeer
	0
	 
	-52
	 
	 
	-52

	6
	Uitvoeringsplan fietsen
	-82
	 
	-116
	 
	 
	-198

	7
	Coronamiddelen voor de kunst- en cultuursector 
	0
	-112
	-78
	 
	 
	-190

	8
	Recreatieve voorzieningen Marickenland/De Heul
	-413
	 
	-57
	348
	 
	-122

	9
	Vervanging populieren 
	-40
	 
	 
	 
	 
	-40

	10
	Speelvoorzieningen
	0
	 
	-39
	 
	 
	-39

	11
	Verbeteren maaien en intensivering toezicht
	-175
	 
	 
	 
	 
	-175

	12
	Natuurvriendelijker bermbeheer
	-25
	 
	 
	 
	 
	-25

	13
	Ondersteuning van collectieve lokale duurzaamheidsinitiatieven
	-50
	 
	 
	 
	 
	-50

	14
	Beleidsnota Zoekgebieden Zon en Wind
	-80
	 
	 
	 
	 
	-80

	15
	Snelle internetverbinding voor onze inwoners
	-25
	 
	 
	 
	 
	-25

	16
	Actualisatie bestemmingsplannen
	 
	 
	-73
	-30
	 
	-103

	17
	Implementatie Omgevingswet
	-45
	-55
	-45
	 
	 
	-145

	18
	Centrumplan Vinkeveen
	 
	 
	-42
	 
	 
	-42

	19
	Opstellen Omgevingsvisie en Omgevingsplan
	-55
	 
	 
	 
	 
	-55

	20
	Bie: (tussentijdse) winstneming De Maricken
	317
	 
	 
	 
	85
	402

	21
	Bie: (tussentijdse) winstneming Land van Winkel
	0
	 
	 
	 
	86
	86

	22
	Wet kwaliteitsborging
	-100
	 
	 
	 
	 
	-100

	23
	Handhaving bestemmingsplan Buitengebied-West
	-75
	 
	-45
	 
	 
	-120

	24
	Revitalisering woonwagenstandplaats
	 
	 
	-474
	 
	 
	-474

	25
	Ontwikkellocatie De Meijert, Mijdrecht
	 
	 
	-46
	 
	 
	-46

	26
	Beleidsplan Verkeer 
	 
	 
	 
	-40
	 
	-40

	27
	Integraal onderwijshuisvestingsplan
	 
	 
	-40
	 
	 
	-40

	28
	Eerste inrichting meubilair en onderwijsleerpakket voor openbare basisschool De Pijlstaart 
	 
	 
	-62
	 
	 
	-62

	29
	Convenant samen dementievriendelijk
	-10
	 
	 
	 
	 
	-10

	30
	Intensivering participatiekoers
	-133
	 
	-133
	 
	 
	-266

	31
	Impuls integraal werken binnen het sociaal domein
	 
	 
	-65
	 
	 
	-65

	32
	Verkiezingen
	-60
	 
	 
	 
	 
	-60

	33
	Participatie- en referendumverordening
	 
	 
	 
	 
	-50
	-50

	34
	Ontwikkelingen dienstverlening en digitalisering
	-153
	 
	 
	 
	 
	-153

	35
	Datagestuurd werken
	-80
	 
	 
	 
	 
	-80

	36
	Voorbereiden en begeleiden aanbesteding vervanging applicaties
	-25
	 
	 
	 
	 
	-25

	37
	Implementatie business control framework
	-25
	 
	 
	 
	 
	-25

	38
	Ontwikkelingen dienstverlening en digitalisering
	-150
	 
	 
	150
	 
	0

	39
	Ontwikkelingen dienstverlening en digitalisering
	-98
	 
	 
	68
	 
	-30

	40
	Coronamiddelen voor de OZB niet-woningen 
	0
	-450
	 
	 
	 
	-450

	41
	Vrijval onderhoudsvoorziening door sloop en verkoop grond
	0
	 
	 
	150
	 
	150

	42
	Afrekening 2021 VRU
	0
	 
	 
	72
	 
	72

	43
	Afrekening 2021 Inkoopbureau
	0
	 
	 
	71
	 
	71

	 
	Totaal
	-890
	-617
	-1.367
	789
	30
	-2.055
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Inleiding voortgang investeringen
· In dit onderdeel is de voortgang inzichtelijk gemaakt van de investeringsbudgetten die beschikbaar zijn gesteld door raad voor 2022 en voorgaande jaren.
· Onder investeringen wordt verstaan het vastleggen van vermogen in objecten waarvan het nut zich over meerdere jaren uitstrekt. De investeringen worden op de balans verantwoord. De lasten voortvloeiende uit de investeringen, zoals onderhoud, afschrijvingen, toegerekende rente, verzekeringen, behoren tot de jaarlijkse exploitatielasten.
· De genoemde bedragen in de tabellen zijn x € 1.000.
· Bij status wordt vermeld 'volgens plan' of 'bijsturen' voor aanpassen van looptijd/budget
· In de kolom t/m 2021 staan de werkelijk uitgegeven bedragen gepresenteerd t/m 31-12-2021. In de kolommen 2022 t/m 2025 staan de geplande uitgaven weergegeven.
01 Bedrijfsmiddelen | automatisering
	 
	Budget
	Bestedingen
	Looptijd
	Status

	
	
	t/m 2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	Totaal
	
	

	01 | Verbindingen, netwerk en bekabeling
	26
	19
	7
	 
	 
	 
	26
	2021 - 2022
	Volgens plan

	02 | Werkplekken en Mobiele Devices
	144
	107
	37
	 
	 
	 
	144
	2021 - 2022
	Volgens plan

	03 | Werkplekken en Mobiele Devices
	144
	0
	100
	44
	 
	 
	144
	2022 - 2023
	volgens plan

	Totaal
	314
	126
	144
	44
	0
	0
	314
	 
	 


Toelichting:
Geen aanpassing op looptijd of budget.
02 Bedrijfsmiddelen | voertuigen en materialen
	 
	Budget
	Bestedingen
	Looptijd
	Status

	
	
	t/m 2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	Totaal
	
	

	01 | Piaggio
	40
	0
	40
	0
	0
	0
	40
	2021 - 2022
	Volgens plan

	02 | Piaggo
	40
	0
	40
	0
	0
	0
	40
	2022 - 2023
	Volgens plan

	03 | Renault Traffic
	43
	37
	6
	0
	0
	0
	43
	2021 - 2022
	Volgens plan

	04 | Toyota Dyna
	40
	0
	40
	0
	0
	0
	40
	2022 - 2023
	Volgens plan

	05 | Strooimachine I
	40
	0
	40
	0
	0
	0
	40
	2022 - 2023
	Volgens plan

	06 | Strooimachine II
	38
	0
	38
	0
	0
	0
	38
	2022 - 2023
	Volgens plan

	Totaal
	241
	37
	204
	40
	0
	0
	241
	 
	 


Toelichting:
Geen aanpassing op looptijd of budget.
03 Bestuur | automatisering
	 
	Budget
	Bestedingen
	Looptijd
	Status

	
	
	t/m 2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	Totaal
	
	

	01 | Mobiele devices gemeenteraad
	50
	0
	50
	 
	 
	 
	50
	2022
	Volgens plan

	Totaal
	50
	0
	50
	0
	0
	0
	50
	 
	 


Toelichting:
Geen aanpassing op looptijd of budget.
04 Buitensportaccommodaties
	 
	Budget
	Bestedingen
	Looptijd
	Status

	
	
	t/m 2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	Totaal
	
	

	01 | Argon - veld 7
	69
	0
	69
	0
	0
	0
	69
	2022 - 2023
	Volgens plan

	02 | HVM - miniveld
	30
	0
	30
	0
	0
	0
	30
	2022 - 2023
	Volgens plan

	Totaal
	99
	0
	99
	0
	0
	0
	99
	 
	 


Toelichting:
Geen aanpassing op looptijd of budget.
05 Openbare ruimte (wegen, bruggen, verlichting e.d.)
	 
	Budget
	Bestedingen
	Looptijd
	Status

	
	
	t/m 2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	Totaal
	
	

	01 | Bruggen - beton
	288
	120
	81
	87
	0
	0
	288
	2020 - 2022
	Bijsturen

	02 | Bruggen - beton
	633
	15
	222
	229
	167
	0
	633
	2021 - 2022
	Bijsturen

	03 | Bruggen - beton
	187
	0
	0
	100
	87
	0
	187
	2022 - 2023
	Bijsturen

	04 | Bruggen - Dorpsbrug Abcoude
	600
	455
	0
	0
	0
	0
	455
	2020 - 2022
	Bijsturen

	05 | Bruggen - Gemeentelandsevaartbrug
	548
	142
	156
	250
	0
	0
	548
	2021 - 2022
	Bijsturen

	06 | Bruggen - Geuzenbrug
	55
	0
	0
	28
	27
	0
	55
	2022 - 2023
	Bijsturen

	07 | Bruggen - Heulbrug
	776
	0
	50
	300
	426
	0
	776
	2022 - 2023
	Bijsturen

	08 | Bruggen - hout
	204
	189
	15
	0
	0
	0
	204
	2020 - 2022
	Volgens plan

	09 | Bruggen - hout
	174
	67
	107
	0
	0
	0
	174
	2021 - 2022
	Volgens plan

	10 | Bruggen - hout
	334
	0
	68
	266
	0
	0
	334
	2022 - 2023
	Volgens plan

	11 | Bruggen - Overzetbrug
	505
	269
	236
	0
	0
	0
	505
	2021 - 2022
	Volgens plan

	12 | Bruggen - Stokkelaarsbrug
	498
	0
	50
	150
	298
	0
	498
	2022 - 2023
	Bijsturen

	12 | Bruggen - Spoorbrug Vinkeveen
	661
	44
	467
	0
	0
	0
	511
	2020 - 2022
	Bijsturen

	13 | Bruggen - Botholsebrug
	512
	12
	200
	445
	0
	0
	657
	2021 - 2022
	Bijsturen

	14 | Cruyffcourt Abcoude
	0
	2
	-2
	0
	0
	0
	0
	2021 - 2022
	Volgens plan

	15 | Fietsvoorzieningen - fietsenstallingen
	25
	0
	0
	25
	0
	0
	25
	2020 - 2023
	Volgens plan

	16 | Fietsvoorzieningen - fietspad Constructieweg, Mijdrecht
	300
	5
	0
	295
	0
	0
	300
	2020 - 2023
	Volgens plan

	17 | Fietsvoorzieningen - fietspad voormalig Spoorbaan
	113
	0
	113
	0
	0
	0
	113
	2019 - 2022
	Volgens plan

	18 | Fietsvoorzieningen - fietsroute Vinkeveense Plassen
	50
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	2021 - 2022
	Bijsturen

	19 | Pontveer - accu's
	55
	25
	0
	30
	0
	0
	55
	2020 - 2022
	Bijsturen

	20 | Pontveer - algemeen
	705
	617
	0
	88
	0
	0
	705
	2015 - 2022
	Bijsturen

	21 | Verlichting - armaturen
	330
	168
	172
	0
	0
	0
	340
	2021 - 2022
	Bijsturen

	22 | Verlichting - armaturen
	330
	0
	213
	138
	0
	0
	351
	2022 - 2023
	Bijsturen

	23 | Verlichting - dynamische verlichting
	60
	43
	17
	0
	0
	0
	60
	2020 - 2022
	Volgens plan

	24 | Verlichting - masten
	183
	0
	195
	0
	0
	0
	195
	2021 - 2022
	Bijsturen

	25 | Verlichting - masten
	202
	0
	107
	108
	0
	0
	215
	2022 -2023
	Bijsturen

	26 | Wegen - aanpassen openbare ruimte in Mijdrecht
	1.172
	925
	50
	197
	0
	0
	1.172
	2019 - 2023
	Volgens plan

	27 | Wegen - Baambrugse Zuwe in Vinkeveen
	50
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	2021 - 2022
	Bijsturen

	28 | Wegen - Baambrugse Zuwe in Vinkeveen
	50
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	2022 - 2023
	Bijsturen

	29 | Wegen - Bovendijk Wilnis
	100
	87
	13
	0
	0
	0
	100
	2019 - 2023
	Volgens plan

	30 | Wegen - Bovendijk Wilnis
	50
	0
	50
	0
	0
	0
	50
	2020 - 2023
	Volgens plan

	31 | Wegen - Bovendijk Wilnis
	3.250
	0
	1.150
	2.100
	0
	0
	3.250
	2021 - 2023
	Volgens plan

	32| Wegen - Ringdijk 2e bedijking
	2.000
	37
	20
	1.943
	0
	0
	2.000
	2019 - 2024
	Volgens plan

	33 | Wegen - uitbreiding parkeerterrein Rondweg
	503
	525
	0
	0
	0
	0
	525
	2019 - 2022
	Bijsturen

	34 | Wegen - deel Ringdijk derde bedijking
	81
	0
	0
	81
	0
	0
	81
	2020 - 2022
	Bijsturen

	35 | Wegen - Hoofdweg Waverveen
	3.140
	445
	2.695
	0
	0
	0
	3.140
	2021 - 2022
	Volgens plan

	36 | Wegen - Verkeersituatie Amstelhoek-Uithoorn
	160
	0
	160
	0
	0
	0
	160
	2021 - 2022
	Volgens plan

	37 | Wegen - Toegangssysteem Dorpstraat Mijdrecht
	70
	0
	70
	0
	0
	0
	70
	2021 - 2022
	Volgens plan

	38 | Wegen: Bijdrage Waterschap dijkwegen Geerkade en Kade Langs de Rondweg en Mijdrechtse Zuwe 
	0
	0
	129
	0
	0
	0
	129
	2022
	Bijsturen

	39 | Bruggen - Nellensteinsebrug
	0
	0
	150
	0
	0
	0
	150
	2022 - 2023
	Bijsturen

	Totaal
	18.954
	4.192
	6.954
	6.860
	1.005
	0
	19.011
	 
	 


Toelichting:
· Op basis van een geactualiseerde planning is voor een aantal investeringsbudgetten de uitvoeringsperiode bijgesteld.
· Verschuiving € 145.000 van dorpsbrug Abcoude naar Botsholsebrug vanwege extra kosten ten gevolge schade aan de brug door aanrijding.
· Verschuiving € 150.000 van Spoorbrug Vinkeveen naar Nellesteinsebrug vanwege het aanbrengen van een stand-alone-voorziening voor de bediening van de Nellesteinsebrug (om een besparing op de kosten van brugbediening te realiseren)
· Het in de begroting opgenomen investeringsbudget van Overzetbrug is gebaseerd op de netto-investering, die ten laste van de gemeente blijft.  Conform het beheerplan kunstwerken is het investeringsbudget € 458.000 hoger, hiertegenover staat de bijdrage van de gemeente Nieuwkoop, die voor 50% bijdraagt in de kosten.  Per saldo is dit een budget neutrale aanpassing.
· De investeringsbudgetten voor openbare verlichting worden ten gevolge van contractueel vastgelegde tussentijdse prijsaanpassing met 6,5% geïndexeerd.
· De reconstructie van de Bovendijk-Wilnis wordt uitgevoerd in samenwerking met Waterschap Amstel Gooi en Vecht. Van het Waterschap wordt een bijdrage van € 557.000 ontvangen voor de kosten van verbetering van de waterkeringsfunctie van deze dijk. Dit bedrag wordt toegevoegd aan het investeringsbudget. Per saldo is dit een budget neutrale aanpassing.
· Het waterschap Amstel, Gooi en Vecht (AGV) is verantwoordelijk voor de veiligheid en het onderhouden en verbeteren van de waterkeringen in onze gemeente. Waternet is de uitvoerende organisatie voor de dijkverbeteringsprojecten. Om te blijven voldoen aan de gestelde waterveiligheidsnormen zijn de dijken aan de Mijdrechtse Zuwe in Mijdrecht en een gedeelte van de Geerkade in Wilnis opgehoogd. De bijdrage bedraagt € 129.000.
06 | Recreatie
	 
	Budget
	Bestedingen
	Looptijd
	Status

	
	
	t/m 2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	Totaal
	
	

	01 | Beschoeiingen legakkers 2e fase
	786
	0
	0
	300
	486
	0
	786
	2020 - 2023
	Bijsturen

	02 | Beschoeiingen legakkers 3e fase
	1.150
	0
	0
	460
	690
	0
	1.150
	2021 - 2023
	Bijsturen

	Totaal
	1.936
	0
	0
	760
	1.176
	0
	1.936
	 
	 


Toelichting:
De aanbesteding zal plaatvinden in 2023 en daarmee zal de uitvoering doorlopen naar 2024.
07 | Reiniging
	 
	Budget
	Bestedingen
	Looptijd
	Status

	
	
	t/m 2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	Totaal
	
	

	01 | Aanrechtbakje
	148
	0
	0
	148
	0
	0
	148
	2020 - 2023
	Bijsturen

	02 | Behuizingen ondergrondse containers
	336
	0
	134
	202
	0
	0
	336
	2020 - 2023
	Volgens plan

	03 | Chip containers
	112
	108
	12
	0
	0
	0
	120
	2020 - 2023
	Bijsturen

	04 | Chipregistratie
	100
	0
	0
	100
	0
	0
	100
	2020 - 2023
	Bijsturen

	05 | Inwerpzuilen
	79
	0
	0
	79
	0
	0
	79
	2020 - 2023
	Volgens plan

	06 | Passysteem
	70
	78
	0
	0
	0
	0
	78
	2020 - 2023
	Bijsturen

	07 | Vulgraadmeter
	8
	0
	0
	8
	0
	0
	8
	2020 - 2023
	Volgens plan

	08 | Ondergrondse containers
	609
	0
	244
	365
	0
	0
	609
	2020 - 2023
	Volgens plan

	09 | Perscontainers Mijdrecht
	30
	26
	0
	0
	0
	0
	26
	2020 - 2023
	Bijsturen

	Totaal
	1.492
	212
	390
	902
	0
	0
	1.504
	 
	 


Toelichting:
We komen met voorstellen voor een andere wijze van heffing.
08 | Riolering
	 
	Budget
	Bestedingen
	Looptijd
	Status

	
	
	t/m 2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	Totaal
	
	

	01 | Maatregelen klimaatadaptie
	200
	30
	170
	0
	0
	0
	200
	2020 - 2022
	Volgens plan

	02 | Vervangen riolering Burgemeester Haitsmaplein in Mijdrecht
	300
	195
	105
	0
	0
	0
	300
	2020 - 2022
	Volgens plan

	03 | Vervanging en renovatie 2021
	200
	68
	132
	0
	0
	0
	200
	2021 - 2022
	Volgens plan

	04 | Vervanging en renovatie 2022
	200
	0
	100
	100
	0
	0
	200
	2022 - 2023
	Volgens plan

	Totaal
	900
	293
	507
	100
	0
	0
	900
	 
	 


Toelichting:
Geen aanpassing op looptijd of budget.
09 | Vastgoed
	 
	Budget
	Bestedingen
	Looptijd
	Status

	
	
	t/m 2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	Totaal
	
	

	01 | Brandweerkazerne Abcoude
	242
	1
	241
	0
	0
	0
	242
	2021 - 2022
	Volgens plan

	02 | Brandweerkazerne Mijdrecht
	599
	505
	94
	0
	0
	0
	599
	2020 - 2022
	Volgens plan

	03 | Brandweerkazerne Vinkeveen
	820
	84
	736
	0
	0
	0
	820
	2020 - 2022
	Volgens plan

	04 | Brandweerkazerne Wilnis
	786
	89
	206
	491
	0
	0
	786
	2020 - 2022
	Bijsturen

	05 | Schoolcomplex Hofland
	6.050
	377
	-252
	125
	2.320
	3.480
	6.050
	2019 - 2025
	Volgens plan

	06 | Onderwijshuisvesting De Pijlstaart
	1.890
	0
	290
	1.600
	0
	0
	1.890
	2022 - 2023
	Volgens plan

	07 | Onderwijshuisvesting Twister
	213
	0
	213
	0
	0
	0
	213
	2022 - 2023
	Volgens plan

	08 | Onderwijshuisvesting De Schakel
	242
	0
	242
	0
	0
	0
	242
	2022 - 2023
	Volgens plan

	09 | Aankoop grond provinciale weg N201
	989
	0
	989
	0
	0
	0
	989
	2022
	Volgens plan

	Totaal
	11.831
	1.056
	2.759
	2.216
	2.320
	3.480
	11.831
	 
	 


Toelichting:
· De werkzaamheden voor brandweerkazerne Wilnis lopen door naar 2023.
· In het raadsbesluit Kindcentrum Hofland van juni 2022 is de doorlooptijd verlengd van 2023 naar 2025.
10 | Woningbouw
	 
	Budget
	Bestedingen
	Looptijd
	Status

	
	
	t/m 2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	Totaal
	
	

	01 | Aankoop en verkoop grond voor revitaliseren woonwagenstandplaats
	0
	218
	-218
	0
	0
	0
	0
	2014 - 2023
	volgens plan

	Totaal
	0
	218
	-218
	0
	0
	0
	0
	 
	 


 
Toelichting:
Na revitalisatie wordt het eigendom overgedragen aan een woningbouwvereniging.
[bookmark: _Toc116578316]05 | Voortgang aangenomen amendementen en moties bij de begrotingsbehandeling 2022
Inleiding
In dit onderdeel geven we  weer de stand van zaken van de aangenomen amendementen en moties bij de begrotingsbehandeling 2022.
Amendement 1 | Onafhankelijk Maatschappelijk werk en Toegang
Kwadraad is ingekocht voor de inzet van onafhankelijk maatschappelijk werk. Zij hebben een contract tot 31 december 2023. In het eerste kwartaal van 2023 ontvangt  de raad een evaluatie over de toegang 2.1 inclusief de samenwerking met Kwadraad. 
Amendement 2 | Bibliotheek en samenwerking
Het college ondersteunt de Bibliotheek om meer in te zetten op zichtbare samenwerking met de Servicepunten & Tympaan-De Baat en de dorpshuizen. Het streven is toe te werken naar 1 gezamenlijke locatie per dorp, te beginnen in Wilnis en Vinkeveen. Dit staat in het amendement van 30 september 2021 besluit raadsvoorstel nr. 54/21 “Bezuiniging Bibliotheek Angstel, Vecht en Venen”. Volgens planning informeert het college in de tweede helft van 2022 de raad over de stand van zaken van de samenwerking. 
Amendement 3 | Handhaving investeringsplafond
In de Kadernota 2023 is ingegaan op investeringskaders. Hierbij zijn drie instrumenten toegevoegd aan de begroting 2023 - 2026:
1. Bij de geplande nieuwe investeringen 2023 - 2026 is een meerjarige doorkijk opgenomen van de afschrijvingslasten.
2. Er is een meerjarig totaaloverzicht opgenomen van de afschrijvingslasten van zowel de nieuwe als de uitgevoerde investeringen.
3. In de paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing is toegevoegd de totale structurele afschrijvingslasten ten opzichte van de totale exploitatielasten. Dit geeft inzicht in hoeveel procent van de totale lasten uit afschrijvingen bestaan.
 
Door deze 3 nieuwe sturingsmiddelen beschouwen we dit amendement als afgedaan.
Amendement 4 | Aanpassing afvalstoffenheffing en rioleringsheffing
De raad heeft besloten om het tarief voor de afvalstoffenheffing met € 10,00 te verhogen en het tarief voor de rioleringsheffing voor woningen met € 10,00 te verlagen. Deze aanpassing is verwerkt in de begroting 2022 en in de betreffende verordeningen. Hierdoor beschouwen we dit amendement als afgedaan.
Motie 1 | Verbeteren verkeersveiligheid bij zebrapaden
Voorbereidingen voor het verbeteren van verkeersveiligheid bij zebrapaden zijn getroffen. De raad is over de voorgenomen aanpak en de daarbij behorende kosten geïnformeerd op 15 februari 2022 (griffiebrief nr. 6 - 2022) middels infonota "Motie verbeteren verkeersveiligheid zebrapaden". De kosten om de plannen uit te voeren, zijn zoals vermeld in de infonota opgenomen in de eerste bestuursrapportage 2022. Hierdoor beschouwen we deze motie als afgedaan.
Motie 2 | groenonderhoud beter en in eigen beheer
Het onderzoeken van de mogelijkheden om onkruidbestrijding op verharding in eigen beheer te doen wordt uitgevoerd in het laatste kwartaal van 2022 en het eerste kwartaal van 2023. 
[bookmark: _Toc116578317]06 | Voortgang aanbevelingen accountant en auditcommissie
Inleiding
In juni 2022 is de programmarekening 2021 bestuurlijk behandeld. Hierbij heeft zowel de accountant als de auditcommissie aanbevelingen gedaan voor verbetering. In deze rapportage is een stand van zaken opgenomen. Hierbij geldt dat de aanbevelingen 5, 7, 9 en 13 besproken worden in 2023 met de leden van de auditcommissie.
Overzicht aanbevelingen
	 
	Aanbeveling
	Uitgevoerd
	In uitvoering
	Nog op te pakken

	1
	Het verstevigen van het proces rondom Europese Aanbestedingen.
	 
	 
	 

	2
	De doorontwikkeling van het “Business Control Framework” naar rechtmatigheidsverantwoording over 2022.
	 
	 
	 

	3
	Het versterken van de IT-beheeromgeving, zodat alle gewenste functiescheiding aanwezig is.
	 
	 
	 

	4
	Doelstellingen smart te formuleren en compactere teksten te gebruiken.
	 
	 
	 

	5
	Nieuwe afspraken te maken over wat de raad terug zou willen zien in de bestuursrapportages, zodat de controlerende rol beter uitgevoerd kan worden.
	 
	 
	 

	6
	De indicatoren zijn vaak niet gekoppeld aan de doelstellingen en acties en zouden daarmee beter naar de bijlagen kunnen.
	 
	 
	 

	7
	De indicatoren zijn vaak niet gekoppeld aan de doelstellingen en acties en zouden daarmee beter naar de bijlagen kunnen. Per domein zouden indicatoren wel beperkt ingezet moeten worden en daarmee rechtstreeks gekoppeld moeten worden aan beleid. Dan is het meetbaar en is te zien of de trend gevolgd gaat worden.
	 
	 
	 

	8
	Een indicator (welk bedrag had volgens plan per 31-12-2022 uitgegeven moeten zijn), helpt om achterstanden (of vooruitlopen) op investeringen te beoordelen.
	 
	 
	 

	9
	Er kan een strengere redactie op de teksten gevoerd worden. De teksten moeten concreet, compact en helder zijn. Daarbij komen doorlopende basistaken nu steeds terug. De auditcommissie adviseert de raad om afspraken met elkaar te maken wat wel en niet beschreven moet worden. Een voorbeeld daarvan is het ontbreken van wettelijke afhandeltermijnen in de domeinen en hoe vaak deze termijnen wel of niet gehaald zijn.
	 
	 
	 

	10
	De paragrafen zijn goed leesbaar en geven een duidelijk overzicht. Wel wordt geadviseerd een overzicht toe te voegen van de belastingen waarbij een vergelijking gemaakt kan worden met de 26 gemeentes vanuit onze provincie (zoals dit bijvoorbeeld gedaan is bij de toeristenbelasting).
	 
	 
	 

	11
	De algemene uitkering staat niet gedefinieerd in de bijlage. Afgesproken wordt dat dit de volgende keer wordt meegenomen.
	 
	 
	 

	12
	De auditcommissie mist het totaaloverzicht van alle verstrekte subsidies en de publicatie daarvan. De organisatie gaat kijken naar een manier om dit beter naar elkaar toe te laten groeien.
	 
	 
	 

	13
	In de auditcommissie is gesproken over wat de raad het beste helpt om te kunnen sturen en bij te kunnen sturen. Een dashboard om te kunnen zien waar de afwijkingen en risico’s zitten, zou uitkomst kunnen bieden. Dat is het niveau waarop de raad haar controlerende taak uit kan voeren. 
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